

Vinduprojektet 2017

Kontraktssum	kr 7 355 773,00
Tillegg beslag PU	kr 22 638,00
Plissègardiner P3	kr 39 613,00
Opsjoner iht. kontrakt	kr 1 351 530,00
Viderefakturert Røa Torg	-kr 347 584,00
Ny hoveddør	kr 242 329,00
Viderefakturert Deichmanske	-kr 171 366,00
Frostring av vinduer	kr 55 625,00
Leie av parkering til rigg	kr 23 720,00
Sum	kr 8 572 278,00

Andre ekstraordinære kostnader 2017

Honorarer vedlikeholdsplan	kr 100 000,00
Arkitekt utviklingsprosjektet	kr 140 000,00
Vedlikeholdsetterslep 2016	kr 240 000,00
Konsulentkost avtale RT	kr 150 000,00
Brannsikring P4	kr 100 000,00
Sum	kr 730 000,00

Ekstraordinære kostnader totalt	kr 9 302 278,00
---------------------------------	-----------------